

1 DEĞİŞİM YÖNETİMİ YOL HARİTASI TABLOSU (2025-2026)

Dönem / Aşama Adı	Faaliyet ve Dönüşüm Adımları	Sorumlu Birim & Görevliler	Çıktılar & Göstergeler
I. DÖNEM Hazırlık & Tedarik <i>Aralık 2025 – Eylül 2026</i>	- Danışmanlık alan ihtiyacının analizi. - SKS Spor Şube ile Fakülte iş birliği protokolünün hazırlanması. - Vücut analiz cihazı teknik şartnamesi ve satın alma sürecinin başlatılması.	- SKS Daire Bşk. - Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bil.Fak. Dekanlığı - SKS Spor Şube Mdr. - İdari ve Mali İşler D.B.	- İş Birliği Protokolü - İhtiyaç Analiz Raporu - Cihaz Satın Alma Evrakı
II. DÖNEM Altyapı & Tasarım <i>Ekim 2026 - Kasım 2026</i>	- Danışmanlık Odasının tefrişatı. - Tedarik süreci takibi; geçici önlem olarak VKİ ve mezura ölçüm setlerinin hazırlanması. - Web "Diyetisyen Randevu Al" modülü talebinin Bilgi İşlem'e iletilmesi.	- SKS Spor Şube Mdr. - Beslenme ve Diyetetik Bşk. - Bilgi İşlem D.B.	- Danışmanlık Odası - Web Randevu Tasarımı - Geçici Ölçüm Protokolü
III. DÖNEM Sistem Kurulumu & Pilot <i>Kasım 2026 - Aralık 2026</i>	- Web randevu modülünün test edilmesi. - Cihaz kurulumu (tamamlandıysa) veya manuel ölçümle pilot randevuların başlaması. - Değişim belgelerinin Kalite Koordinatörlüğüne sunulması.	- SKS Spor Şube Mdr. - Bilgi İşlem D.B. - Sorumlu Akademisyen	- Test Edilmiş Randevu Modülü - Kalite Süreç Onay Belgeleri
IV. DÖNEM Fiili Hizmet Başlangıcı <i>Aralık 2026</i>	16 Kasım 2026: Ücretsiz diyet danışmanlığının resmi lansmanı ve randevu alımı. 05 Aralık 2026: Ara kontrol (randevu yoğunluğu ve altyapı denetimi).	- SKS Daire Bşk. - Spor Şube Mdr. - Son Sınıf Öğrencileri	- Aktif Randevu Kayıtları - Ara Denetim Raporu
V. DÖNEM İzleme & Değerlendirme <i>Aralık 2026 ve sonrası</i>	16 Aralık 2026: Tam kapasite hizmete geçiş ve 1. Dönem değerlendirmesi. - Cihaz entegrasyonu (dijital raporlama). - Memnuniyet anketleri ve 3 aylık BKYS izleme raporu.	- SKS Spor Şube Mdr. - Kalite ve Veri Yön. Koord.	- Dönem Sonu Raporu - Memnuniyet Anketleri (%90+ hedef)